

**EXAMEN DE FIN DE MODULE RÉGIONAL
AU TITRE DE L'ANNÉE : 2025/2026
DIRECTION RÉGIONALE FÈS-MEKNÈS**

Année de formation : 2A

Niveau de formation : TS

Filière : Développement digital – option web full stack

Intitulé du module : M202 - Approche agile

Épreuve : ☐ Théorique ☐ Pratique ☒ Synthèse

Durée : 02h30

Barème : / 40 pts

VARIANTE : 1

PARTIE THÉORIQUE : _____ / 10 pts

1. Qu'est-ce que le DevOps ? (2,5 pts)
2. Quels sont les objectifs principaux du DevOps ? (2,5 pts)
3. Quelle est la différence entre Dev et Ops ? (2,5 pts)
4. Qu'est-ce que (CI) dans le DevOps ? (2,5 pts)

PARTIE PRATIQUE : _____ / 30 pts

Question1 : (10 pts)

Soit la liste des tâches suivante :

Tâche	Durée	Antériorité
A	20	–
B	30	–
C	10	–
D	3	A
E	3	B
F	3	D, E
G	30	C
H	15	G
I	4	F, H
J	10	D
K	7	F, J
L	1	I, K

1/ Tracez le graphe PER en Déterminant : (6 pts)

- les dates au plus tôt, au plus tard des événements.
- les marges libres des événements

2/ Déterminer la durée d'exécution du projet (2 pts)

3/ Trouver le Chemin critique (2 pts)



Question2 : (10 pts)

L'url généré suite à la création du projet en Gitlab sous le nom : **msprojetx1** est le suivant :
<https://gitlab.com/msDevsq1/msprojetx1.git>

- 1) On suppose qu'on est sous git Bash, écrivez les commandes permettant de :
 - a) Se placer dans le répertoire " D:/webPr_2026 " (0,5pts)
 - b) D'initialiser le projet : "msprojetx1" distant (0,5pts)
 - c) Se placer dans le dossier crée (0,5pts)
 - d) Lister le contenu du dossier crée (0,5pts)
- 2) Créez et pointez sur une nouvelle branche appelée "webCar" (1pts)
- 3) On suppose que vous avez commencé la réalisation de ce projet :
 - a) Créer le fichier **car.txt** et en y insérant le texte : "car1 car2 car3" (1pts)
 - b) Ajouter tous le fichier modifié/créé à l'index (1pts)
 - c) Valider les modifications avec un message descriptif dans votre dépôt local. (1pts)
- 4) Poussez votre branche au répertoire distant. (1pts)
- 5) D'autres membres de l'équipe du développement ont poussé leur propre code dans le répertoire Gitlab correspondant à ce projet :
 - a) Revenir sur la branche main (1pts)
 - b) Récupérer les dernières modifications du dépôt distant (1pts)
 - c) Fusionner les modifications dans votre branche accueil (1pts)

Question3 : (10 pts)

- 1) Quelle est l'une des valeurs fondamentales du Manifeste Agile ?
 - A. Processus et outils plus importants que les individus
 - B. Documentation exhaustive plus importante que des logiciels opérationnels
 - C. Collaboration avec les clients plus importants que la négociation contractuelle
 - D. Suivi d'un plan rigide
- 2) Quel est le rôle principal du Scrum Master ?
 - A. Diriger l'équipe
 - B. Créer le produit
 - C. S'assurer que les principes Scrum sont respectés
 - D. Gérer le budget du projet
- 3) Qui est responsable de la création du Product Backlog ?
 - A. Le Scrum Master
 - B. Le Product Owner
 - C. L'équipe de développement
 - D. Les Stakeholders
- 4) Quelle est la responsabilité du Product Owner ?
 - A. Définir les spécifications fonctionnelles du produit
 - B. Gérer les équipes de développement
 - C. Tester les fonctionnalités du produit
 - D. Organiser le Daily Scrum



- 5) Que signifie le terme "Burndown Chart" dans Scrum ?
- A. Un diagramme qui montre le temps restant dans le projet
 - B. Une liste de toutes les tâches du projet
 - C. Un graphique qui montre le travail restant à accomplir dans le Sprint
 - D. Un rapport d'avancement quotidien
- 6) Qui fait partie de l'équipe Scrum ?
- A. Scrum Master, Product Owner, Développeurs
 - B. Chef de projet, Scrum Master, Développeurs
 - C. Clients, Scrum Master, Développeurs
 - D. Stakeholders, Product Owner, Développeurs
- 7) Quel est le rôle du Sprint Planning Meeting ?
- A. Examiner le travail effectué
 - B. Planifier le travail à accomplir pendant le prochain Sprint
 - C. Clôturer le projet
 - D. Former l'équipe sur de nouvelles techniques
- 8) Quel principe Agile favorise le fait de livrer fréquemment des fonctionnalités ?
- A. Livrer de la valeur aux clients
 - B. Intégrer les demandes de changement
 - C. Livrer fréquemment une version opérationnelle
 - D. Minimiser le travail inutile
- 9) Que signifie le terme "Sprint Review" ?
- A. Une réunion de planification du prochain Sprint
 - B. Une démonstration des fonctionnalités terminées aux parties prenantes
 - C. Une réunion pour revoir le backlog
 - D. Une réunion de clôture du projet
- 10) Qui est responsable de définir la "Définition de Fini" dans Scrum ?
- A. Le Product Owner
 - B. Le Scrum Master
 - C. L'équipe de développement
 - D. Les Stakeholders